TP	Gestion	Pro	iet

7 juin 2023

http://

Diginamic

Chef de projet

Dates du projet 7 juin 2023 - 8 août 2023

Avancée0%Tâches28Ressources5

projet pour la ffra

pour la gestion des rallyes

7 juin 2023 2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Conception	07/06/23	13/06/23
Maquettes	07/06/23	13/06/23
Modélisation de la bdd	07/06/23	13/06/23
Choix des technos	07/06/23	13/06/23
Mise en place du projet	14/06/23	20/06/23
Création de la bdd	14/06/23	20/06/23
Création du projet	14/06/23	15/06/23
Installation des dépendance	16/06/23	19/06/23
Developpement	21/06/23	12/07/23
Inscription	21/06/23	22/06/23
Connection	23/06/23	26/06/23
Préparer le rallye	21/06/23	30/06/23
Créer le rallye	21/06/23	26/06/23
Créer une étape	27/06/23	30/06/23
Gérer l'inscription	03/07/23	06/07/23
Inscrire un courreur	03/07/23	04/07/23
Créer un véhicule	05/07/23	06/07/23
S'inscrire au rallye	07/07/23	10/07/23
Consulter le rallye	06/07/23	07/07/23
Enregistrer l'arriver	27/06/23	29/06/23
Déterminer le classement	30/06/23	03/07/23
Consulter le classement	04/07/23	05/07/23
Tampon	11/07/23	12/07/23
Campagne de test	13/07/23	31/07/23
Test Fonctionnel	13/07/23	27/07/23
Tampon Correctif	28/07/23	31/07/23

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
	0.4.100.100	07/00/00
Déploiement	01/08/23	07/08/23
Mise en Prod	01/08/23	07/08/23

3


TP Gestion Projet 7 juin 2023

Ressources

Nom	Rôle par défaut			
Lead Dev	Développeur			
Dev FullStack	Développeur			
Testeur	Testeur			
Expert Data	Analyste			
Graphiste	Graphiste			

4

Diagramme de Gantt



TP Gestion Projet 7 juin 2023

Diagramme des Ressources

GARTT. project juin 2023			juillet 2023				août 2023				
Nom	Rôle par défaut Semaine 23	Semaine 24 12/06/23	Semaine 25 19/05/23	Semaine 26 2606/23	Semaine 27 03/07/23	Semaine 28 10/07/23	Semaine 29 17/07/23	Semaine 30 24/07/23	Semaine 31 31/07/23	Semaine 32 07/08/23	Semaine 33 14/08/23
	Développeur										
⊕ Dev FullStack	Développeur										
	Testeur										
⊕ Expert Data	Analyste										
	Graphiste										

6